

**Palácio dos Bandeirantes**  
**Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344**

**Nº 1 – DOE – 05/01/21 - seção 1 – p. 25**

## **Saúde**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

### **Quarto Aditivo ao Contrato**

Contrato UCP 104/2018

Processo: 001.0001.003.947/2017– SPDOC 1175904/2019.

- Vol. 1 a 46

Contratante: Estado de São Paulo - Secretaria de Estado da Saúde - Unidade de Coordenação do Projeto - UCP  
Contratada: Engetal Engenharia e Construções Ltda.

Objeto: Construção de 2 Unidades Básicas de Saúde na Região do Vale do Ribeira, no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde.

Modalidade: LPN – Licitação Pública Nacional

Parecer CJ/SS 960/2020

Data do Parecer CJ/SS: 18-11-2020

Objeto Aditivo: prorrogação do prazo de execução do objeto. Valor Total: R\$ 11.966.677,96, na seguinte distribuição: R\$ 4.192.985,48 para o exercício de 2018, R\$ 5.834.832,55 para o exercício de 2019; R\$ 1.563.402,76, para o exercício de 2020 e R\$ 375.457,17 para o exercício de 2021.

Fonte de Recursos: (Financiamento BID – DV 502067).

Prazo de Execução: 35 meses e 11 dias, passando a vigência de 20-12-2020 para 31-03-2021.

Data de Assinatura do 3º aditivo: 18-12-2020 (Republicado por conter incorreção)